Re: Projektbeendigung Drone

Subject: Re: Projektbeendigung Drone

From: Hannes Becker <hbe@absolutezerovr.com>
Date: 10.10.19, 12:03

To: Axel Theilmann <axel.theilmann@thinventions.de>

Hallo Axel
Vielen Dank fir Deine Email vom 20.09.2019.

Darin bestatigst Du, dass Du nicht gewillt bist, das Projekt weiterzufiihren. Zur Begriindung fiihrst
Du aus, dass Du , die Kriterien technisch fiir nicht oder nicht realistisch erreichbar hdltst", weil ,es
Abhdngigkeiten mit Dinge(n) gibt die auf3erhalb unserer Kontrolle liegen (wie z.B. das Gewicht der
Elektronik, die mafigeblich fiir Akkulaufzeit und Flugverhalten ist)“. An anderer Stelle kritisierst Du
das ,,Gewicht der von Euch bereit gestellten Elektronik“ - Hier nimmst Du es mit der Wahrheit
nicht allzu genau, denn die Elektronik (d.h. die Schaltplatine mit den Kameras) wurde in einem
vorangegangenen Auftrag von Thinventions selbst entwickelt und war Dir folglich bestens
bekannt. Auch hast Du hast bis zum Testflug nie auf ein vermeintlich zu hohes Gewicht der Platine
hingewiesen, und dass die Performance der Drohne dadurch signifikant beeintrachtigt wird.
SchlieBlich - und das scheint mir bereits allein ausreichend - hat die ,Elektronik” tatsachlich ein
Gewicht, das andere handelstibliche Drohnen ohne weiteres zu tragen vermogen.

Desweiteren fiihrst Du ein vermeintliches , Projektziel“ einer ,Beschrdnkung auf off-the-shelf
parts“ an. Das steht aber so gar nicht im Vertrag und war auch nicht als ,Projektziel“ vereinbart
oder von uns gefordert.

Dasselbe gilt fiir die von Dir schlieBlich angefiihrte ,Vorgabe bestimmter Eigenschaften des
Designs“. Hier wissen wir nicht, was Du meinst, und kénnen im Ubrigen aber auch keine Relevanz
solcher vermeintlicher Vorgaben fiir die Untauglichkeit des vorgefiihrten Testobjekts erkennen.

SchlieBlich fallt auf, dass Du nur zu einigen der in meinem Schreiben vom 13.09.2019
angefihrten Mangel des Vorflhrobjekts tiberhaupt Stellung nimmst. Die mangels Boden- und
Seitenkontrolle komplett fehlende Indoor-Flugtauglichkeit, die derzeit fiir Inventar und Personal
eine Gefahrdung darstellen wiirde; der zur Unvermarktbarkeit fiihrende Propellerlarm; die
mangelhafte Stabilisierung der Videos; sowie die inakkurate Mandvrierfahigkeit haben namlich
mit dem vermeintlich zu hohen Gewicht der Elektrik nicht ansatzweise etwas zu tun.

Ich habe Dir keinen ,Gegenvorschlag® unterbreitet, weil ich auch nicht weil, wie Thinventions
eine Drohne zu bauen hat. Stattdessen hatte ich Dir eine Frist zur vertragsgerechten Erfiillung
gesetzt. Du hast daraufhin zugestanden, dass Du ,das Projekt nicht weiterflihren kannst, so dass
ich nunmehr hiermit den Riicktritt vom ,Independent Contractor Agreement” vom 08.06.2018
erklare.

Der Riicktritt hat die Riickabwicklung unseres Vertragsverhaltnisses zur Folge. Ich habe Dich
daher aufzufordern die unsererseits geleisteten Vorauszahlungen in Hé6he von insgesamt €
24.589,09¢ bis spatestens zum 10.11.2019 auf unser Konto zuriickzuzahlen:

Immersive Technologies ApS
IBAN: DK8573120001026733
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BIC/SWIFT: JYBADKKK
Jyske Bank

Die Geltendmachung weiteren Schadens (u.a. Rechtsanwaltskosten) bleibt vorbehalten und
erfolgt zu gegebener Zeit.

Ich bedauere diese Entwicklung, sehe aber keine andere Méglichkeit, weiteren Schaden von
meinem Unternehmen abzuwenden.

Mit freundlichen GriiBen
Hannes Becker

P.S.: Ich bitte um eine Empfangsbestatigung fir dieses Schreiben auf beigefligter Kopie.

On Fri, Sep 20, 2019 at 11:29 AM Axel Theilmann <axel.theilmann@thinventions.de>
wrote:

moin,

ich hatte dir bereits in den letzten Mails und Telefonaten mitgeteilt, dass
wir das Projekt nicht weiterfuehren werden bze koennen, da ich die Kriterien
technisch fuer nicht oder nicht realistisch erreichbar halte, unter anderem
weil es Abhaengigkeiten mit Dinge gibt, die ausserhalb unserer Kontrolle
liegen (wie z.B. das Gewicht der Elektronik, die massgeblich fuer
Akkulaufzeit und Flugverhalten ist).

Heisst, wir werden den Vertrag entweder gemeinsam aufheben oder Thinventions
wird diesen kuendigen muessen, da das Projektziel sich unter den definierten
Rahmenbedingen (z.B. beschraenkung auf off-the-shelf parts, vorgabe
bestimmter eigenschaften des designs, gewicht der von euch bereitgestellten
elektronik) als technisch nicht erreichbar herausgestellt hat. Dies hatte

ich dir im letzten Telefonat bereits mitgeteilt.

Ich hatte dir bereits damals per Email einen Vorschlag fuer eine Beendigung
gemacht den du abgelehnt hattest. Wir waren so verblieben, dass du einen
Gegenvorschlag machst. Auf diesen Gegenvorschlag warte ich derzeit noch.

Abgesehen davon waere eine zweiwoechige Frist nicht praktikabel fuer eine
wie auch immer geartete Ueberarbeitung da dies allein schon wegen Bestellung

von Teilen nicht realistisch einhaltbar ist.

Du schaetzt das Projekt in der Email unten als "bereits nahezu fertig
erstelltes Werk" ein, schreibst aber eine (zudem auch noch vorlaeufige)
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Liste von Aenderungen/Forderungen, die umfangreiche Aenderungen erfordern
wuerden.

tty, axel theilmann

Dipl.-Inform. Axel Theilmann PGP/GPG: 0x62189085
Phone: +49 40 43190402 Mobile: +49 173 1683052

Thinventions GmbH
Pastorenstrasse 16, 20459 Hamburg UStID: DE815513219
Geschaftsfiihrer: Axel Theilmann AG Hamburg, HRB 132273

Hannes Becker
Founder & CEO
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