
Arbeitszeitübersicht von Martin Malich für das Projekt: Absolute Zero Drohne „ODIN“

KW Jahr Aktivität AT Bestelltes Material
24 2018 Recherche, CAM-Vorbereitung für Carbonbearbeitung auf CNC Fräse 3 Kunstoffwanne, Absperrhahn, Fräser, Karbonplatten

25 2018 CNC Vorbereitung für Herstellung der Drohnen Carbonteile, Tests 1
26 2018
27 2018 Drohne V1: Recherche, Planung, CAD-Modell erstellen 2 Brushless Gimbal Controller

28 2018 Drohne V1: Recherche, Planung, CAD-Modell bearbeiten 4 Alurohre

29 2018 Drohne V1: Recherche, Planung, CAD-Modell bearbeiten 4
30 2018
31 2018
32 2018 Drohne V2: CAD-Modell bearbeiten 4 Carbonplatten ev. Bei Composite Point, Schrauben bei Reichelt

33 2018 Drohne V2: Bauteile Laysern, Bau des Test Dronen Prototyp aus Acryl 4 Servo Motoren, Silberstahlwelle, Kugellager bei Conrad

34 2018 3
35 2018 4
36 2018 Drohne V3: Gimbal testen, Vibrationstest, Optimierung des Carbon Prototyp 3
37 2018 Drohne V3: Verbesserungen übernommen, CAD Modell für Prototyp V3 4 Stärkere Motoren, Verschiedene Propeller

38 2018 4
39 2018 4
40 2018 3
41 2018 2
42 2018
43 2018
44 2018
45 2018
46 2018
47 2018
48 2018 2
49 2018
50 2018
51 2018
52 2018
1 2019 2 Carbonplatten

2 2019 4
3 2019 4
4 2019 Drohne V6: Testflug, Reparatur, Optimierung 2
5 2019 3
6 2019 2
7 2019 4
8 2019 3
9 2019 Drohne V6: Bau des Testsands, Vorbereitung, Präsenation 2

10 2019
11 2019
12 2019
13 2019
14 2019
15 2019
16 2019
17 2019
18 2019 3
19 2019 4
20 2019 Drohne V6: Vorbereitung für Flugtest, Flugtest 2

Arbeitstage Gesamt: 86

Motoren, Flight Controller, 2 Akku Packs, Fernsteuerung, GPS 
Modul, Motor Controller, Gimbal, Gimbal Motoren

Drohne V2: CAM-Vorbereitung, Bauteile Fräsen, Bau des zweiten Drohnen 
Prototyp (Carbon)

Drohne V3: Bauteile 3D Drucken, CAD-Modell bearbeiten, Zusammenbau des 
zweiten Drohnen Prototyp (Carbon)

Drohne V3: CAM-Vorbereitung, Bauteile Fräsen, Bauteile 3D Drucken, 
Zusammenbau, Optimierung des Carbon Prototyp

Drohne V4:  Gimbal testen, Gimbal Softwareanpassung, Optimierung des 
Carbon Prototyp

Drohne V4: Dokumentation der 360 Drohne ohne Gimbal (Fotos, Montageplan, 
BOM)

Drohne V5: Erstellen der CAD-Modell V5, Verbesserungen übernehmen, 
Optimierung der Drohne mit Gimbal

Drohne V5: Optimierung der Drohne mit Gimbal, Optimierung der 
Gimbalmechanik

Drohne V6: Erstellen der CAD-Modell V5, Verbesserungen übernehmen, 
Optimierung der Drohne mit Gimbal

Drohne V6: CAM-Vorbereitung, Bauteile Fräsen,  Optimierung der Drohne mit 
Gimbal

Drohne V6: Gimbal testen, Vibrationstest, Vorbereitung Testflug, Optimierung 
der Drohne mit Gimbal

Drohne V6: Erstellen der Dokumentation (Bauanleitung, Fotos, BOM Liste, 
Wiring Plan)

Drohne V6: Erstellen der Dokumentation (Bauanleitung, Fotos, BOM Liste, 
Wiring Plan)

Drohne V6: Erstellen der Dokumentation (Bauanleitung, Fotos, BOM Liste, 
Wiring Plan)

Drohne V6: Erneuter Zusammenbau nach demontage für Dokumentation, 
Tests, Vorberietung für Präsenstation

Drohne V6: Integration Videoelektronik, Optimierung für Abschlusstest, 
Flugtest, Reparatur, Zusammenbau

Drohne V6: Optimierung, Einbau der Videoelektronik, Test der Videoelektronik, 
Umbau Motorcontroller

Extra Akku Packs, Brushless Motor Controller, Servo Motor für 
Landeklappe


