
Subject: Re: Projektbeendigung Drone
From: Hannes Becker <hbe@absolutezerovr.com>
Date: 10.10.19, 12:03
To: Axel Theilmann <axel.theilmann@thinventions.de>

Hallo Axel

Vielen Dank für Deine Email vom 20.09.2019.

Darin  bestä�gst Du, dass Du nicht gewillt bist, das Projekt weiterzuführen. Zur Begründung führst
Du aus, dass Du „die Kriterien technisch für nicht oder nicht realis�sch erreichbar hältst“, weil „es
Abhängigkeiten mit Dinge(n) gibt die außerhalb unserer Kontrolle liegen (wie z.B. das Gewicht der
Elektronik, die maßgeblich für Akkulaufzeit und Flugverhalten ist)“. An anderer Stelle kri�sierst Du
das „Gewicht der von Euch bereit gestellten Elektronik“ – Hier nimmst Du es mit der Wahrheit 
nicht allzu genau, denn die Elektronik (d.h. die Schaltpla�ne mit den Kameras) wurde in einem
vorangegangenen Au�rag von Thinven�ons selbst entwickelt und war Dir folglich bestens
bekannt. Auch hast Du hast bis zum Tes�lug nie auf ein vermeintlich zu hohes Gewicht der Pla�ne
hingewiesen, und dass die Performance der Drohne dadurch signifikant beeinträch�gt wird.
Schließlich – und das scheint mir bereits allein  ausreichend –  hat die „Elektronik“ tatsächlich ein
Gewicht, das andere handelsübliche Drohnen ohne weiteres zu tragen vermögen.

Desweiteren führst Du ein vermeintliches „Projektziel“ einer „Beschränkung auf off-the-shelf
parts“ an. Das steht aber so gar nicht im Vertrag und war auch nicht als „Projektziel“ vereinbart
oder von uns gefordert.

Dasselbe gilt für die von Dir schließlich angeführte „Vorgabe bes�mmter Eigenscha�en des
Designs“. Hier wissen wir nicht, was Du meinst, und können im Übrigen aber auch keine Relevanz
solcher vermeintlicher Vorgaben für die Untauglichkeit des  vorgeführten Testobjekts erkennen.

Schließlich fällt auf, dass Du nur zu einigen der in meinem Schreiben  vom 13.09.2019
angeführten Mängel des Vorführobjekts überhaupt Stellung nimmst. Die mangels Boden- und
Seitenkontrolle komple� fehlende Indoor-Flugtauglichkeit, die derzeit für Inventar und Personal
eine Gefährdung darstellen würde; der zur Unvermarktbarkeit führende Propellerlärm; die
mangelha�e Stabilisierung der Videos; sowie die inakkurate Manövrierfähigkeit haben nämlich
mit dem vermeintlich zu hohen Gewicht der Elektrik nicht ansatzweise etwas zu tun.

Ich habe Dir keinen „Gegenvorschlag“ unterbreitet, weil ich auch nicht weiß, wie Thinven�ons
eine Drohne zu bauen hat. Sta�dessen ha�e ich Dir eine Frist zur vertragsgerechten Erfüllung
gesetzt. Du hast darau�in zugestanden, dass Du „das Projekt nicht weiterführen kannst“, so dass
ich nunmehr hiermit den Rücktri� vom „Independent Contractor Agreement“ vom 08.06.2018
erkläre.

Der Rücktri� hat die Rückabwicklung unseres Vertragsverhältnisses zur Folge. Ich habe Dich
daher aufzufordern die unsererseits geleisteten Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt €
24.589,09€ bis spätestens zum 10.11.2019  auf unser Konto zurückzuzahlen:
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BIC/SWIFT: JYBADKKK
Jyske Bank

Die Geltendmachung weiteren Schadens (u.a. Rechtsanwaltskosten) bleibt vorbehalten und
erfolgt zu gegebener Zeit.

Ich bedauere diese Entwicklung, sehe aber keine andere Möglichkeit, weiteren Schaden von
meinem Unternehmen abzuwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Hannes Becker

P.S.: Ich bi�e um eine Empfangsbestä�gung für dieses Schreiben auf beigefügter Kopie.

On Fri, Sep 20, 2019 at 11:29 AM Axel Theilmann <axel.theilmann@thinventions.de>
wrote:

moin,

ich hatte dir bereits in den letzten Mails und Telefonaten mitgeteilt, dass
wir das Projekt nicht weiterfuehren werden bze koennen, da ich die Kriterien
technisch fuer nicht oder nicht realistisch erreichbar halte, unter anderem
weil es Abhaengigkeiten mit Dinge gibt, die ausserhalb unserer Kontrolle
liegen (wie z.B. das Gewicht der Elektronik, die massgeblich fuer
Akkulaufzeit und Flugverhalten ist).

Heisst, wir werden den Vertrag entweder gemeinsam aufheben oder Thinventions
wird diesen kuendigen muessen, da das Projektziel sich unter den definierten
Rahmenbedingen (z.B. beschraenkung auf off-the-shelf parts, vorgabe
bestimmter eigenschaften des designs, gewicht der von euch bereitgestellten
elektronik) als technisch nicht erreichbar herausgestellt hat. Dies hatte
ich dir im letzten Telefonat bereits mitgeteilt.

Ich hatte dir bereits damals per Email einen Vorschlag fuer eine Beendigung
gemacht den du abgelehnt hattest. Wir waren so verblieben, dass du einen
Gegenvorschlag machst. Auf diesen Gegenvorschlag warte ich derzeit noch.

Abgesehen davon waere eine zweiwoechige Frist nicht praktikabel fuer eine
wie auch immer geartete Ueberarbeitung da dies allein schon wegen Bestellung
von Teilen nicht realistisch einhaltbar ist.

Du schaetzt das Projekt in der Email unten als "bereits nahezu fertig
erstelltes Werk" ein, schreibst aber eine (zudem auch noch vorlaeufige)
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Liste von Aenderungen/Forderungen, die umfangreiche Aenderungen erfordern
wuerden.

tty, axel theilmann

--
Dipl.-Inform. Axel Theilmann             PGP/GPG: 0x62189085
Phone:  +49 40 43190402              Mobile: +49 173 1683052

Thinventions GmbH
Pastorenstrasse 16, 20459 Hamburg         UStID: DE815513219
Geschäftsführer: Axel Theilmann       AG Hamburg, HRB 132273

--
Hannes Becker
Founder & CEO

+45 5195 9989     

hbe@absolutezerovr.com

www.absolutezerovr.com
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