
Subject: Re: Projektbeendigung Drone
From: Axel Theilmann <axel.theilmann@thinventions.de>
Date: 20.09.19, 11:29
To: Hannes Becker <hbe@absolutezerovr.com>

moin,

ich hatte dir bereits in den letzten Mails und Telefonaten mitgeteilt, dass
wir das Projekt nicht weiterfuehren werden bze koennen, da ich die Kriterien
technisch fuer nicht oder nicht realistisch erreichbar halte, unter anderem
weil es Abhaengigkeiten mit Dinge gibt, die ausserhalb unserer Kontrolle
liegen (wie z.B. das Gewicht der Elektronik, die massgeblich fuer
Akkulaufzeit und Flugverhalten ist).

Heisst, wir werden den Vertrag entweder gemeinsam aufheben oder Thinventions
wird diesen kuendigen muessen, da das Projektziel sich unter den definierten
Rahmenbedingen (z.B. beschraenkung auf off-the-shelf parts, vorgabe
bestimmter eigenschaften des designs, gewicht der von euch bereitgestellten
elektronik) als technisch nicht erreichbar herausgestellt hat. Dies hatte
ich dir im letzten Telefonat bereits mitgeteilt.

Ich hatte dir bereits damals per Email einen Vorschlag fuer eine Beendigung
gemacht den du abgelehnt hattest. Wir waren so verblieben, dass du einen
Gegenvorschlag machst. Auf diesen Gegenvorschlag warte ich derzeit noch.

Abgesehen davon waere eine zweiwoechige Frist nicht praktikabel fuer eine
wie auch immer geartete Ueberarbeitung da dies allein schon wegen Bestellung
von Teilen nicht realistisch einhaltbar ist.

Du schaetzt das Projekt in der Email unten als "bereits nahezu fertig
erstelltes Werk" ein, schreibst aber eine (zudem auch noch vorlaeufige)
Liste von Aenderungen/Forderungen, die umfangreiche Aenderungen erfordern
wuerden.

tty, axel theilmann
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