Projektbeendigung Drone

Subject: Projektbeendigung Drone

From: Axel Theilmann <axel.theilmann@thinventions.de>

Date: 14.06.19, 12:51

To: Hannes Becker <hbe@absolutezerovr.com>

CC: "rick.pannen@thinventions.de" <rick.pannen@thinventions.de>

moin,
wie in der Telko besprochen, wuerd ich zwei Wege sehen.
Entweder, der einfache Weg:
- AZ zahlt insgesamt nur 1/3 der urspruenglichen Projektkosten,
also 10.000 Euro (was eine Rueckerstattung von ca 10.000 Euro durch

Thinventions bedeutetn wuerde)

- AZ enthaelt im Gegenzug alle Rechte, Doku, Fertigungsdaten am aktuellen
Design

- Falls AZ den Dronen Prototyp uebernehmen moechte, wuerde Thinventions
diesen zum Materialpreis verkaufen.

Das Projekt wuerde damit einvernehmlich beendet und der vertrag aufgehoben

werden.

Die Alternative waere, eine rechtliche Klaerung, was das BGB in diesem Fall
vorsieht.

tty, axel theilmann

Dipl.-Inform. Axel Theilmann PGP/GPG: 0x62189085
Phone: +49 40 43190402 Mobile: +49 173 1683052

Thinventions GmbH

Pastorenstrasse 16, 20459 Hamburg UStID: DE815513219
Geschaftsfihrer: Axel Theilmann AG Hamburg, HRB 132273

lofl 01.11.19, 11:21



